



Формирование общественных пространств: Парк Ветеранов труда

- Сроки проекта:** 25.08.2021-31.12.2023
- Куратор проекта:** Воропанов Сергей Александрович, Мэр города Вологды
- Руководитель проекта:** Доможирова Елена Владимировна, начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды
- Менеджер проекта:** Малков Илья Николаевич, начальник Отдела совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды
- Приоритеты и стратегические инициативы**
Стратегии социально-экономического развития городского округа города Вологды на период до 2030 года
- п.3.3.3. Вологда-Зеленый город Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года
- п.2.3. Вологда-Территория культурного развития Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года

Цель проекта: создание доступного городского пространства для проведения культурного досуга и отдыха жителей и гостей города Вологды

ДО



ПОСЛЕ





Цель проекта: создание доступного городского пространства для проведения культурного досуга и отдыха жителей и гостей города Вологды
ДО **ПОСЛЕ**



Цель проекта: создание доступного городского пространства для проведения культурного досуга и отдыха жителей и гостей города Вологды

ДО

ПОСЛЕ



Показатели проекта и их значения по контрольным точкам	Наименование показателя	Базовое значение (01.10.2021)	Плановое значение (14.01.2024)	Итоговое значение (оценка 14.01.2024)
	Посещаемость парка, тыс.чел.	н/д	8,0	14,7
	Культурно-досуговые мероприятия, ед.	0	40	114
	Зеленые насаждения, находящиеся в надлежащем состоянии, %	18,0	100,0	100,0*
Итого выполнено показателей:				3

* на территории 1 очереди благоустройства

Ход проекта. Контрольная точка 1

- ✓ Реализованы организационно-административные мероприятия, запланированы и проведены первоочередные мероприятия по текущему содержанию парка




Ход проекта. Контрольная точка 2

- ✓ Организовано проведение мероприятий для жителей, обеспечено сохранение и оздоровление озелененного пространства, обеспечена безопасность отдыха граждан, сохранность имущества



- ✓ Разработано техническое задание для проектировщиков, собраны исходные данные для проекта



Ход проекта. Контрольная точка 4

- ✓ Разработана архитектурная концепция, проведено обсуждение проекта с общественностью, внесены необходимые корректировки



✓ Разработан проект благоустройства парка (1 очередь)



Приоритетные задачи и функциональные зоны, определенные по результатам общегородского обсуждения, онлайн опроса и экспертных обсуждений для реализации первой очереди благоустройства парка Ветеранов труда:

ПЕШЕХОДНО-ТРОПИНОЧНАЯ СЕТЬ



Главная аллея, входные группы, установка маф, освещение и водоотведение с территории, видеонаблюдение

ЗОНА ТУАЛЕТА, ТУАЛЕТ



Ремонт существующего туалета, замена сантехнического оборудования, утепление контура и отделка фасадов

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА



Увеличение площади детской площадки, установка нового игрового комплекса, озеленение территории

КАМЕРНАЯ АЛЛЕЯ, СЦЕНА



Благоустройство территории, ремонт существующих парковых скамеек, новая сцена, озеленение территории

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА



Тематическая площадка "качели в лесу", пергола, кафе, маф

Ход проекта. Контрольная точка 6

✓ Выполнено благоустройство парка в соответствии с разработанным проектом (1 очередь) - (1/2)



Источники финансирования	Год реализации					
	2022		2023		Всего, тыс. руб.	
	План	Факт	План	Факт	План	Факт
ФБ	0	0	35553,5	35553,5	35553,5	35553,5
РБ	0	0	18046,5	18046,5	18046,5	18046,5
МБ	8945,0	8945,0	8945,0	53833,9	41605,7	62778,9
ВБ	0	954,9	0	300,0	0	1254,9
Итого, тыс. руб.	8945,0	9899,9	107433,9	95505,7	95205,7	117 633,8

Оценка успешности проекта

№ п/п	Критерии успешности проекта	Критерий достигнут?		Если «ДА», то присваивается %	Значение критерия, %
		ДА	НЕТ		
1	Цель и результат проекта достигнуты	Да		до 55%	55
2	Требования к результату проекта соблюдены	Да		до 15%	15
3	Требования к бюджету проекта соблюдены	Да		до 15%	15
4	Сроки проекта соблюдены	Да		до 15%	15
Итого сумма всех критериев проекта (П)					100

Статус реализации проекта

Статус реализации проекта		Диапазон значений критериев	Да/Нет
Проект реализован успешно	Проект реализован успешно со значительными отклонениями	$55\% \leq П \leq 70\%$	-
	Проект реализован успешно с незначительными отклонениями	$70\% < П < 100\%$	-
	Проект реализован успешно без отклонений	$П = 100\%$	ДА
Проект не реализован, ресурсы не использованы		$П < 55\%$	-
Проект не реализован, ресурсы использованы			-


Уровень сложности проекта

Глобальный (наиболее значимый)	-
Высокий	-
Выше среднего	-
Средний	Да
Начальный	-

1. Проработка вопроса по установке *аттракционов*
2. Привлечение и размещение *предпринимателей* на территории парка (НТО)
3. Корректировка *плана событийных мероприятий* с учетом введённой в эксплуатацию территории после благоустройства
4. Поиск *источника финансирования* для благоустройства 2 очереди:
 - Разработка рабочей документации для 2 очереди благоустройства
 - Поиск подрядчика, заключение контракта
 - Контроль выполнения работ



ПРИЛОЖЕНИЯ



О дальнейшей работе в рамках операционной деятельности

<p>Семейный аттракцион «Гусеница», габаритные размеры, м ~15x30x5</p> <p>макс. количество посадочных мест 24</p> <p>количество вагонов суммарный максимальный вес пассажиров в одном вагоне, кг 160</p> <p>потребляемая мощность, кВт, не более 16</p> <p>в том числе: -электропривод 7,5</p> <p>-освещение 6,1</p> <p>-компрессор 2,2</p> <p>-напряжение щита управления, В ~380</p> <p>-минимальное количество операторов 2</p> <p>В комплект входит ограждение, кабина оператора.</p> <p>Итого со склада в Санкт-Петербурге</p> <p>*Дополнительные расходы:</p> <p>Доставка до г. Вологды, 2 евро-фуры, страховка</p> <p>Монтаж в г. Вологда</p> <p>Всего</p>	<p>10 500 000 руб.</p> <p>6</p> <p>150 000</p> <p>1 050 000</p> <p>11 700 000</p>	  
--	--	---

Ценовое предложение действительно до 31 декабря 2022 года.

Предлагаем рассмотреть возможность приобретения аттракциона

-детский мини-джет «Аэропорт», пр-во «Восток, Россия»
д=5,5 высота 2,5 8 пос. мест, свет, звук, ограждение
Гарантия 12 мес. Цена 1 500 000руб.



Доставка 70 000руб
Монтаж 150 000руб.
Итого 1 720 000руб
Срок изготовления и поставки - 2 месяца после предоплаты.

Предлагаем аттракцион «Пиратский корабль» 11х6х9, 24 пос. места, площадка 12х8 свет, ограждение, кабина оператора - **6 500 000руб.**



Срок изготовления – 3-4 месяца после 50% предоплаты.
Окончательная оплата - 50% - по факту готовности к отгрузке.
+ Доставка, страховка - 150 000руб.
+ Монтаж 650 000руб
Итого с доставкой и монтажом в г. Вологда - 7 300 000руб.
Ценовое предложение действительно до 31 декабря 2022 года.

Гарантия - 12 месяцев

Возможна любая цветовая и тематическая раскраска. На аттракцион прилагается вся документация в соответствии с ТР-038.

Предлагаем Вашему вниманию аттракцион «Колесо обозрения» высота 25м, 18 кабин: 16 кабин по 4 места. Предусмотрены 2 кабины для маломобильной группы населения, в т.ч. лифт для поднятия на платформу.

Срок изготовления 6-8 месяцев после предоплаты.



Стоимость аттракциона «Колесо обозрения» с доставкой и монтажом в г. Вологде - 65 000 000руб.

Павильон «Автодрома», пр-во «Восток», Санкт-Петербург, Россия
11х22х4,5, рабочая поверхность 10х20, пол сборно-щитовой 4мм сталь, иллюминация 1300 кабачков, 12 прожекторов, полуметаллический алюминий, крыша –металлочерепица, фризмы с иллюминацией, 8 канальное питание, блок питания, пульт управления, ограждение, кабина оператора.

Цена павильона с жесткой крышей, 11 500 000руб.
+10 машинок по 450 000руб=4 500 000руб
Возможна раскраска фризов и машинок под заказ.



Срок изготовления и поставки - 3-4 месяца после 50% предоплаты.
Возможен индивидуальный график платежей.

+доставка в г. Вологда 250 000руб.
+ монтаж аттракциона в г. Вологда-10 дней 1 150 000руб.

Итого: 17 400 000руб.

Ценовое предложение действительно до 31 декабря 2022года.
Гарантия 12 месяцев после запуска в эксплуатацию на весь аттракцион.
На аттракцион есть Декларация о Соответствии.
Требования к площадке:

Площадка размером не менее 14м x24м. Грунтовые площадки должны быть высушены и выровнены. Допускаемые местные неровности – не более 10мм на 1м. Общий уклон площадки на длине 22м не более 200мм. Несущая способность грунта 1,5 -2 кг/см² (147 -196Н/м²).
Вблизи площадки должны располагаться источник электроэнергии –380В не менее 9 кВт по системе TN (сл. 1.7. ПУЭ).

«Семейная карусель «Лошадки», пр-во «Восток», г. Санкт-Петербург
Конструкция –сборно-разборная, фундамент не требуется.
Масса 10 000кг.

Размеры:
Диаметр – 10м, высота – 8м.
Посадочных мест - 31
Частота вращения – 3,5 об/мин.
Энергопотребление: 3, 5кВт
Привод – 2,2 кВт,
Иллюминация – (1600 светодиодных кабачков)
Художественное оформление – аэрография.
Сюжет: Венеция, Азиса, Алладио, народное творчество, виды города
В комплект входит свет, звук, ограждение, кабина оператора.
Гарантия 12 мес. после ввода в эксплуатацию.

Цена аттракциона со склада в Санкт-Петербурге -10 500 000 руб.
+Доставка 2 евро-фуры с верхней загрузкой, страховкой 150 000руб
+ монтаж 1 050 000руб.

Итого в г. Вологда с доставкой и монтажом- 11 700 000

Условия поставки:
-50% предоплата
Срок изготовления 3-4 месяца после предоплаты.
-50% окончательная оплата перед отгрузкой.



в стиле «Венеция»

О дальнейшей работе в рамках операционной деятельности

Предлагаем Вашему вниманию аттракцион «Детская цепочная карусель «Фрукты» д=9м высота 4,8м 16 пос. мест, свет, звук, ограждение, кабина оператора. Срок поставки 60 рабочих дней после 50% предоплаты. Цена 4 300 000руб.



Предназначена для катания детей ростом до 1,5м

Тр. норма -1 евро-фура-70 000руб

Монтаж 430 000руб

Гарантия 12 месяцев, документация по ТР -038 .

Итого с доставкой и монтажом в г. Вологде 4 800 000 руб.

«Приключения Индианы Джонса».



Базовая комплектация:

Длина пути - 30м, площадка не менее 10,3 x 5,3м., 3 кВт, 2 грузовика и 3 джипа, 10 пос. мест, ограждение, мигающие фары, кабина оператора, музыкальное сопровождение, остекление кабин, шлагбаумы, дорожные знаки и т.д.). Возможна любая цветовая и тематическая раскраска.

Цена данной комплектации 3 900 000руб.

Срок изготовления 3 месяца после предоплаты.

+ Доставка, страховка - 110 000руб

+ монтаж 390 000руб.

Итого: 4 400 000руб.